附件2：
浦东新区民防建设工程分级管理工作推进落实计划任务表
	序号
	计划时间
	任务目标
	分解目标
	牵头部门
	配合部门

	1
	2020年1月1日至6月30日
	实行分级管理过渡期
	1月1日至3月31日，新区安质监工作由监管处负责实施，新区民防办配合开展。
	监管处
	新区民防办

	
	
	
	4月1日至6月30日，新区安质监工作由新区民防办试运行独立开展，监管处负责帮助指导及督查。
	新区民防办
	监管处

	
	
	
	监管处协助浦东新区民防办开展档案接收和管理事项。
	新区民防办

	监管处

	2
	2020年3月底
	梳理形成分级管理全流程工作机制

	形成本通知中要求的各项工作机制。
	新区民防办
	监管处

	3
	2020年3月底
	完成分级管理机构建设
	新区民防办就与新区建设工程安全质量监督机构监督职责划分协调意见以及民防安质监机构建设情况向市民防办报告。
	新区民防办
	/

	4
	2020年5月底
	拟定分级管理实施文件
	新区民防办就民防安质监机构建设情况报告及过渡期工作开展情况，适时拟定分级管理实施文件。
	政策法规处、工程处、监管处
	新区民防办
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